ZAPISNIK .
. SA 4. SJEDNICE UPRAVNOG VIJECA 5
ZUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE BRODSKO - POSAVSKE ZUPANIJE

Cetvrta sjednica Upravnog vijec¢a Zupanijske uprave za ceste Brodsko-posavske Zupanije odrZana je 12. listopada
2022. godine u prostorijama Zupanijske uprave za ceste Brodsko- posavske Zupanije, I. G. Kovagiéa 58, Slavonski
Brod.
Sjednici su bili nazo¢ni:
Mijo Belegi¢, ing.prom. - predsjednik Upravnog vijeéa
Marko Perkovié - ¢lan Upravnog vijeéa

Dalibor Damigevié - ¢lan Upravnog vijeéa
Olivera Magli¢, dipl.ing.stroj. — ravnateljica Zupanijske uprave za ceste

Zapisnik na sjednici je vodila Ana Tomac Hradovi.
Cetvrata sjednica Upravnog vijeéa Zupanijske uprave za ceste pocela je u 13,00 sati u prostorijama Zupanijske
uprave za ceste Brodsko-posavske Zupanije.

Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog vijeéa Mijo Belegi¢, ing. prom., te je predloZio dnevni red sa slijede¢im
totkama:

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeéa Zupanijske uprave za ceste

2. Informacije o poslovanju Zupanijske uprave za ceste Brodsko -posavske Zupanije

3. Razlidito
Clanovi Upravnog vijeéa jednoglasno su usvojili predloZeni dnevni red.
Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vije¢a Zupanijske uprave za ceste
Prvu tocku dnevnog reda predsjednik Upravnog vije¢a stavlja na razmatranje i predlaZe usvajanje zapisnika sa
trece sjednice Upravnog vije¢a odrzane 12. listopada 2022. godine.
Clanovi Upravnog vijeéa, buduéi da su veé pro¢itali, utvrdili tekst zapisnika nisu imali primjedbi, te su jednoglasno
usvojili zapisnik sa prve sjednice Upravnog vijeéa Zupanijske uprave za ceste Brodsko-posavske Zupanije.

Ad 2) Informacije o poslovanju Zupanijske uprave za ceste Brodsko -posavske Zupanije

GRADENJE I REKONSTRUKCIJA ZUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U 2022.

1. GRADENJE LOKALNE CESTE LC 42054 ( L 42055- SAGOVINA CERNICKA)

e  Broj ceste: 142054

e  Opis ceste: 142055-Sagovina Cernitka (Z

4139)

Dionica: Trnava-Cernitka Sagovina

Duzina: 20 m

Vrsta planiranog zahvata: gradnja dionice

Predmet je uvriten planom 2022, godine

* Izvoda¢ radova: NISKOGRADNJA JURCAK d.o.o.
e Ugovor sklopljen: 30.08.2022.

e  Planirana vrijednost radova: 900,000,00 kn

*  Vrijednost radova ugovorena (s PDV-om): 721.152,50 kn

* Radovi su u tijeku, rok izvodenja radova je 60 kalendarskih dana, a uvedeni su u posao
19.9.2022

e Nadzor: MIG d.o.0., iznos nadzora je 21.250,00 sa PDV-om




2. UGRADNJA SEMAFORA NA DIONICI ZUPANIJSKE CESTE 74210 U NASELJUI RUSCICA

e Broj ceste: Z4210

*  Opis ceste: A.G. Grad Slavonski Brod-Trnjanski Kuti-Oprisavci-Jaruge-D7

e Dionica: Rui¢ica

e Duzina: 150 m

*  Vrsta planiranog zahvata: ugradnja semafora

o Predmet je uvrdten izmjenama i dopunama plana 2022. godine

¢ Izvoda¢ radova: ELEKTROMODUL-PROMET d.o.0.

e Ugovor sklopljen: 5.07.2022.

e Planirana vrijednost radova: 400,000,00 kn

*  Vrijednost radova ugovorena ( s PDV-om): 386.802,50 kn

*  Radovi su u tijeku, rok izvodenja radova je 60 kalendarskih dana, a uveden je izvodad u posao
26.7.2022. godine, sklapati ¢e se dodatak ugovora za produZenje roka (veé je bio jedan za
produZenje roka)

e  Nadzor unutarnji

3. UGRADNJA SEMAFORA NA DIONICI ZUPANIJSKE CESTE 74202 U NASELJU VRPOLJE
* Broj ceste: 24202
* Opis ceste: Bartolovci-A.G. Grad Slavonski Brod ( Brodski Varos-
A.G. Grad Slavonski Brod (Podvinje)-Vrpolje-granica Zupanije
*Dionica: Vrpolje
*Duzina: 150 m
*Vrsta planiranog zahvata: ugradnja semafora
*Predmet je uvrSten izmjenama i dopunama plana 2022. godine
*Izvoda¢ radova: ELEKTROMODUL-PROMET d.o.o0.
*Ugovor sklopljen: 1.08.2022.
*Planirana vrijednost radova: 300,000,00 kn
*Vrijednost radova ugovorena ( s PDV-om): 218.725,00kn
*Radovi su u tijeku, rok izvodenja radova je 60 kalendarskih dana, a uveden je izvodag u posao
5.9.2022. godine, sklapati ¢e se dodatak ugovora za produZenje roka (veé je bio jedan za produZenje roka)
*Nadzor unutarnji

4. GRADENJE AUTOBUSNIH STAJALISTA NA ZUPANIJSKOJ CESTI 7 4215 U NASELJU
RUSCICA

e Broj ceste: Z 4210

*  Opis ceste: Rus¢ica (24210)-klakar-Donja Brebrina ( 142048)

e Dionica: Rus¢ica

e Duzina: 200m

®  Vrsta planiranog zahvata: gradenje autobusnih stajalista

®  Predmet je uvriten izmjenama i dopunama plana 2022. godine
e Izvodad radova: GRADPENIJE RASIC d.o.0.

e Ugovor sklopljen: 22.09.2022.

*  Planirana vrijednost radova: 300.000,00 kn

®  Vrijednost radova ugovorena ( s PDV-om): 366.250,00kn

e Radovi su jos u tijeku, izvoda¢ je uveden u posao 7.10.2022., a rok izvodenja radova je 30
dana

® Nadzor: INGRI, iznos nadzora je 10.625,00 sa PDV-om




5. GRADENJE DIONICE LOKALNE CESTE LC 41068 ( OD ZAVRSETKA POSTOJECEG

ASFALTA U LOVCICU DO GRANICE BRODSKOQ -POSAVSKE ZUPANIJE)

. Broj ceste: L 41068

. Opis ceste: Bugje (24185)-Lovéié (Z4186)

. Dionica: nasip rijeke Save

o Duzina: Lové&ié-granica BPZ

o Vrsta planiranog zahvata: gradnja dionice

. Predmet je uvriten izmjenama i dopunama plana 2022. godine
. Izvoda¢ radova: PZC BROD d.o.0.

. Ugovor sklopljen: 22.08.2022.

. Planirana vrijednost radova: 3.000.000,00 kn

. Vrijednost radova ugovorena (s PDV-om): 2.591.787,13 kn

. Radovi su u tijeku, izvodat je uveden u posao 19.9.2022, a rok izvodenja radova je 90
kalendarskih dana

° Nadzor MIG, iznos nadzora je 65.000,00 sa PDV-om

6. GRADENJE LOKALNE CESTE LC 42042 ( OD ZAVRSETKA POSTOJECEG ASFALTA PREMA

SUREVICI, CCA 500 m)

Broj ceste: 1.42042

Opis ceste: Surevica (142041)-Gargin (24202)

Dionica: Gargin

Duzina: 500 m

Vrsta planiranog zahvata: gradenje dionice

Predmet je uvriten izmjenama i dopunama plana 2022. godine
Planirana vrijednost radova: 1.100.000,00 kn

Trenutno se vodi postupak javne nabave

7. REKONSTRUKCIJA ZAVOJA NA DIONICI ZUPANIJSKE CESTE 74210 U NASELJU NOVI

GRAD

Broj ceste: Z4210

Dionica: Novi Grad

Duzina: 600 m

Vrsta planiranog zahvata: rekonstrukcija zavoja

Predmet je uvriten planom 2022. godine

Izvodac radova: ZAJEDNICA PONUDITELJA SB NISKOGRADNIJA d.o.0. I
NISKOGRADNIJA JURCAK d.o.0.

Ugovor sklopljen: 19.04.2022.

Planirana vrijednost radova: 840.000,00 kn

Vrijednost radova ugovorena (s PDV-om): 724.242,50 kn

Radovi su zavrieni zaklju¢no s 23.08.2022. godine, te je bio jedan dodatak ugovoru za
povecanje vrijednosti radova za 47.249,98 kuna bez PDV-a

Nadzor: BRODSKA POSAVINA, iznos nadzora je 16.800,00 bez PDV-om




IZVANREDNO ODRZAVANJE ZUPANIJSKIH I LOKALNTH CESTA U 2022.

1.

IZVANRENO ODRZAVANJE DIONICE ZUPANIJSKE CESTE 7.C4210 (NOVI GRAD-

JARUGE)

4

Opis ceste: Z4210 A.G. Grada Slavonskog Broda-Trnjanski Kuti-Oprisavci-Jaruge (D7)
Dionica: Novi Grad

Duzina: 1600 m

Vrsta planiranog zahvata: obnova o$teéenog kolnika

Predmet je uvr§ten izmjenama i dopunama plana 2022. godine
Izvodal radova: STRABAG

Ugovor sklopljen: 29.08.2022.

Planirana vrijednost radova: 1.500,000,00 kn

Vrijednost radova ugovorena (s PDV-om): 1.237.300,13 kn

Radovi su izvr$eni sa danom: 30.09.2022.

Situacija nije jo§ plaéena, Seka se jamstvo za otklanjanje nedostataka
Nadzor unutarnji

IZVANRENO ODRZAVANJE DIONICE LOKALNE CESTE LC42014 (D53-ORIOVCIC)

Broj ceste: 142014

Opis ceste: D53-Zavr3je OriovEié

Dionica: Zavr¥je -Oriov¢&ié

Duzina: 2000 m

Vrsta planiranog zahvata: obnova oteéenog kolnika

Predmet je uvrSten izmjenama i dopunama plana 2022. godine
Izvoda¢ radova: STRABAG

Ugovor sklopljen: 29.08.2022.

Planirana vrijednost radova: 1.000,000,00 kn

Vrijednost radova ugovorena ( s PDV-om): 866.453,00 kn
Radovi su izvr¥eni sa danom: 28.09.2022.

Situacija nije jo§ placena, ¢eka se jamstvo za otklanjanje nedostataka
Nadzor unutarnji

IZVANREDNO ODRZAVANJE DIONICE ZUPANIJSKE CESTE 7 4217 ( Z4202-SREDANCT)

broj ceste: 24217
Dionica: Z4202-Sredanci-Svilaj-Z4210
Duzina: 2700 m
Vrsta planiranog zahvata: sanacija o$teéenog kolnika
Izmjenama i dopunama plana 2022. godine poveéana je cijena radova
Izvoda¢ radova: OSIJEK-KOTEKS d.d.
Ugovor sklopljen: 26.08.2022.
Planirana vrijednost radova: 3.000,000,00 kn
Vrijednost radova ugovorena (s PDV-om): 2.405.417,58 kn
Radovi nisu jo¥ izvrSeni, izvodag je uveden u posao 19.09.2022. godine,
arok izvodenja radova je 60 kalendarskih dana od uvodenja u posao
Nadzor unutarnji: Brodska -posavina, iznos nadzora: 69.625,00 kuna.

IZVANRENO ODRZAVANJE DIONICE LOKALNE CESTE LC44127 (STARI PERKOVCI-

GRANICA BPZ)

Broj ceste: L44127

Opis ceste: Novi Perkovci (ZC4292)-Stari Perkovci (ZC4190)
Dionica: Stari Perkovci-granica BPZ

Duzina: 1100m

Vrsta planiranog zahvata: obnova osteéenog kolnika

Predmet je uvrten izmjenama i dopunama plana 2022. godine
Izvodaé radova: STRABAG

Ugovor sklopljen: 22.09.2022.




3.
SAV
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Planirana vrijednost radova: 700.000,00 kn
Vrijednost radova ugovorena ( s PDV-om): 562.158.13kn

Radovi su jo u tijeku, izvodag je uveden u posao 28.9.2022., a rok izvodenja radova je 30 dana
Nadzor unutarnji

IZVANREDNO ODRZAVANJE DIONICE LOKALNE CESTE LC 442047 ( NASIP RIJEKE

E)

Broj ceste: L 42047

Opis ceste: Z 4205-Duboéac

Dionica: nasip rijeke Save

Duzina: 700 m

Vrsta planiranog zahvata: obnova kolnika

Predmet je uvrsten planom 2022. godine

Izvoda¢ radova: Poduzeée za ceste d.o.o.

Ugovor sklopljen: 21.07.2022.

Planirana vrijednost radova: 700.000,00 kn

Vrijednost radova ugovorena (s PDV-om): 494.000,00 kn
Radovi su zavrSeni, pladanje situacije po dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka
Nadzor unutarnji

SANACIJA MOSTA NA DIONICI ZUPANIJSKE CESTE 73252 (U NASELJU BODEGRAJ)

Broj ceste: 23252

Opis ceste: Novska (D313)-Okugani (D5)

Dionica: Bodegraj

Duzina: 20 m

Vrsta planiranog zahvata: sanacija mosta

Predmet je uvriten planom 2022. godine

Izvodat radova: BRODSKA POSAVINA d.d.

Ugovor sklopljen: 26.07.2022,

Planirana vrijednost radova: 900.000,00 kn

Vrijednost radova ugovorena (s PDV-om): 621.678,13kn
Radovi su u tijeku, uvodenja u posao (31.8.2022.), te projektant kaZe da ¢e biti u roku radovi izvreni.

Rok izvodenja radova je 60 kalendarskih dana od uvodenja u posao

Nadzor: DM BIRO d.o.0., iznos nadzora je 7.500,00 kn

Zapi7i/k vodila: Predsjednik Uprdynog vijeéa:
/
Ana Tomaﬁ%adovi, mag.iur, Mijo Belegi¢{ if.prom.




